

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE VILCABAMBA (2003-2007)

VILCABAMBA, PARQUE ARQUEOLÓGICO Y BIOLÓGICO.

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. Diciembre – 2003

PRIMER BORRADOR DE TRABAJO. ONG – LABAÑOU SOLIDARIA

El objetivo del presente borrador es definir, en la medida de lo posible, los diferentes elementos que intervienen en la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Turístico Vilcabamba (2003-2007), para alcanzar los diferentes objetivos propuestos.

Para cada *Actuación* se señalan las diferentes *Actividades* de las que se compone; los Responsables y el Cuando debe realizarse cronológicamente para no retrasar otras actividades; el *Resultado esperado* y una aproximación al *Coste* que puede tener.

OJO ¡ ¡ ¡ : Muchas de las Actividades del Objetivo 5.- Mejora de la formación y capacitación para desarrollar el Plan Desarrollo Turístico, están incluidas en los otros objetivos.

(Posibilidad de técnico para trabajar en el Proyecto a través Plan LABORA de la Xunta de Galicia (100% subvencionado))

LISTADO COMISIONES CREADAS PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DESARROLLO TURISTICO E INTEGRADAS EN EL GGAD:

Comisión defensa infraestructuras y ambiente	Comisión valorización patrimonio arqueológico	Comisión para producción agroecológica y transformación	Comisión de comunidades campesinas	Comisión de hosteleros y restauración	Com. de arrieros	Com. de asociaciones pro-vivienda	Com. artesanía	Com. jóvenes	Com. Educación y salud
.Rosa Cobos	Quispicusi	Mario Recalde	Lucma Pampaconas	-Juana -Vilma	Miembro asociación	Vicente Cobos	.Elaborador ojotas .Angel Tarki	Angeles Tarki	Doctor Obstetrix

(faltan nombres)

OBJETIVO 2: CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Creación museo de sitio en Huancacalle	Cesión de restos del INC				Complicadas negociaciones	
	Búsqueda de local (cesión de casas de COPESCO??)	Comisión (Vicente Cobos); INC; arqueóloga;arquitecto	Primer trimestre 2004	Disposición locales		
	Definición usos	Efrain Tito?				
	Proyecto rehabilitación. Ejecución					
	Compra de paneles, urnas, etc.	Don Bosco?		Tematización del museo		
	Organización cesión de huaqueos. Fijar remuneración a "mecenas" locales	GGAD, Comisión				
	Organización física de la exposición; restos	Asesoramiento LABAÑOU			Efrain Tito solicit@ información	
Creación jardín botánico	Búsqueda emplazamiento	Comisión; Sulpicio			Municipalidad tenía una propuesta	
	Inventario de especies de interés natural	Sulpicio; posibilidad expedición 2004?			Tb. Inventario plantas medicinales	
	Acopio de plantas y semillas					
	Plantación e identificación especies		2004			

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Creación boletería en Rosaspata	Gestionar permiso al INC	GGAD, municipalidad		Permiso para cobrar entrada	Difíciles gestiones. Deben ser dirigidas desde la municipalidad	
	Instalación de boletería y organización de su gestión					
	Reparto de ingresos	GGAD, municipalidad	2004			
Creación camping en Huancacalle	Firma cesión terrenos (2.000 m ²) con municipalidad	Comisión; GGAD; Labañou			Titularidad terrenos y camping?	
	Elaboración plano terreno	Jorge Blanco				
	Definir usos futuros del camping	GGAD; Labañou				
	Diseño sobre plano de sus construcciones	Labañou; arquitecto Vilcabamba				
	Acopio materiales para ejecución	GGAD; Don Bosco?	Antes llegada voluntarios	Materiales en obra		
	Trabajo de construcción-ejecución	¿voluntarios Labañou?	Expedición 2004?	Construcción camping		

OBJETIVO 3: MEJORA DEL CUIDADO Y ATRACTIVO DEL DISTRITO. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Fomento embellecimiento distrito	Embellecimiento general de zonas urbanas	GGAD, municipalidad	2004-2007	Mejora atractivo entorno	-Compromiso con Yupanca "Ciudad de los niños y las flores"	
	Organización premio a la zona más arreglada	GGAD, Labañou, Municipalidad	2004-2007	Incentivar mejoras	El premio podría ser mejora firme calle	
	Seguimiento sanitario de animales sueltos	Municipalidad, GGAD; Comisión salud		Conocer riesgos para salud	Conocer si sería interesante crear un centro para recogida de animales	
	Desarrollo actividades con PRONAMACH	Sulpicio, PRONAMACH	2004	¿?	Poner en contacto a Sulpicio con ellos por @	
Gestión de basuras	Estudio para determinar destino actual de los residuos	Sulpicio, GGAD, arquitecto municipal	2004		Podría ser germen proyecto AECI	
	Conocer posibles soluciones para gestionar los residuos				Se prevé un crecimiento de los residuos	
	Dotación de papeleras y recogedores de residuos	Municipalidad, comisiones			Iniciar proyecto lentamente	

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Potabilización aguas y tratamiento servidas	Estudio de la situación real actual potabilización: deficiencias	Comisión y municipalidad	Antes junio 2004	Conocer deficiencias	Posible germen proyecto AECl o AGADI u otros	
	Dotación de cloro/flúor para potabilización	Comisión, municipalidad, médico	Antes junio 2004	Presupuestar coste potabilizar	Idem	EI Cl 2 ó Flúor
	Concientización jóvenes y mayores sobre buen uso agua	Comisión educación y salud	2004	Mejor uso agua. Sensibilización	Idem	
	Conocer situación actual aguas servidas					
	Construcción pozos oxidación	Comisiones, Labañou				Búsqueda financiación otras ONGD
Preparar zonas acampada arrieros en las rutas	Localizar zonas óptimas	Arrieros, Comisión infraestructuras y Comunidades campesinas		Minimizar impactos ambientales		
	Definición de servicios necesarios	Arrieros				
	Acuerdos cesión con Comunidades	Asociación arrieros-Comunidades campesinas				
	Adecuación zonas	GGAD, Labañou			Posible trabajo jóvenes	
	Dotación/gestión basuras					

OBJETIVO 4: DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS AL TURISTA

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Mejora y creación de alojamientos de restauración y hospedería	Busqueda de interesados en cursos de formación: hospedería y hostelería (en junio los cursos?)	GGAD, Comisiones; DRTurismo	Junio 2004	Capacitación y conocimiento de infraestructuras mínimas necesarias	Coordinar antes marzo 2004	Alojamiento profesores
	Diseño del modelo de alojamientos más adecuado: hostales o habitaciones en casas particulares					
	Mejora de los alojamientos (higiene, limpieza, diseño...)	Diseños estándar Don Bosco??			Puesta en marcha microcréditos	
	Mejora de restaurantes. Parámetros mínimos calidad	GGAD, Comisiones;				
	Mejora gastronomía-platos tradicionales	GGAD, Comisiones; DRTurismo				
	Producción productos de huerta	Comisión agropecuaria				
	Creación comité vigilancia de la calidad	Municipalidad, GGAD				
	Inspeccionar cumplimiento normas básicas higiene					
	Experimento turistas "voluntarios-jóvenes" de Labañou en Pampaconas: adecuar alojamientos y comidas en Pampaconas para luego testarlos	Labañou, Pampaconas; Sulpicio	Junio 2004	Identificar problemas	Compromiso del 2003 -Disponemos de inventario de mujeres interesadas. Hay que enviarles dotaciones mínimas necesarias para que se vayan preparando	
	Mejora servicios telefonía e internet	Labañou	2004		Contactos Telefónica Perú	

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Mejora de las artesanías	TEXTIL. Curso de formación en diseños y acabados	GGAD, Direcc.Reg.Turismo	Enero 2004	Mejora calidad	-Coordinar y organizar realización en diciembre 2004	Alojamiento y materiales
	TEXTIL. Curso formación tintes naturales	GGAD; DRTurismo	Marzo 2004	Mejora calidad y recuperación tradición	-Idem anterior	Idem
	Introducir fotos en tríptico promocional					
	CESTERÍA. Asistencia a cursos de formación para líderes	"Ángeles de Tarki"	2004	Mejora organización		
	CESTERÍA. Introducción productos en centros de interés turístico municipal					
	Mejorar organización de los Centros de artesanía (organizar ventas, precios, etc)	Labañou, asociaciones artesanías	2004	Organización entre artesan@s		
	Diversificación artesanías (cuero, barro, madera, ...)	Labañou, Don Bosco, asociaciones, GGAD	2004		Pampaconas interesados en artesanía del cuero	

Desarrollo de productos agro-transformados	<i>Museo del Café (Oyara)</i> , con degustación y descripción del proceso de elaboración y etnografía. Contará con zona de exposición y venta	Creación de cooperativa	Para octubre 2004	Recurso para atraer turistas y venta de agrotransformados	En el Centro cívico, que tendrá que rehabilitarse -Dotación maquinaria envasado y envases -Mobiliario, menaje	
	Planta piloto cooperativa de envasado café (ligado anterior)					
	Inventario de plantas medicinales y aromáticas	Expedición año 2004? Sulpicio??	Antes fin 2004	Inventario de plantas medicinales para futuro aprovechamiento	-Puede irse buscando bibliografía	
	Microempresa envasadora plantas medicinales y aromáticas	Creación cooperativa				
	Lucha contra fasciola					
	Huertos familiares					
	Invernaderos					

OBJETIVO 5: MEJORA PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Capacitación y otros cursos no especificados anteriormente	Coordinar organización cursos formación con la Direc.Reg.Turismo	GGAD,Sulpicio	Antes fin 2004	Cursos en enero y junio	Coordinar cuanto antes	
	Formación Guías de sitio					
	Mejora conocimientos historia y patrimonio por parte población					
	Mejora capacitación arrieros: Atención turista, cocina, primeros auxilios, conservación medio ambiente, rutas, patrimonio arqueológico	Asociación Arrieros, GGAD	2004	Mejora en cualificación	Curso ya fijado de primeros auxilios. Labañou donará botiquín	
	Campañas higiene y salud a la población					
	Formación sobre conservación recursos naturales y tratamiento basuras	GGAD, Sulpicio	2004-2007	Concientización		
	Adecuación contenidos curriculares escolares a nuevas necesidades turísticas y ambientales	Comisión educación				
	Capacitación en producción agroecológica	Sulpicio	2004-2007	Mejora alimentación y productos para venta	Continuar trabajos desarrollados	
	Formación jóvenes en restauración patrimonio arqueológico	Comisión, INC, arqueóloga	2004-2007	Creación de empleo en las obras rehabilitación		
	Creación Instituto Superior Tecnológico (Agroecología, Turismo, Desarrollo Rural)	Comisión, Efraín, Sulpicio, Labañou	2004-2007	Formación jóvenes	Buen diseño curricular, conocer la legislación	

Usos plantas medicinales	Sulpicio,	2004	Incentivar surgimiento cooperativa	Relacionado con inventario	
Distribución de vídeos de turismo promocional del Perú en los Centros Cívicos	Jóvenes de Vilcabamba en Cusco	Antes 2004	Concientización	Los vídeos están en la DRTurismo de Cusco, hay que recogerlos y llevarlos a Vilcabamba	

OBJETIVO 6: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Año 1: (hasta noviembre 2004)	Elaboración anagrama territorial (concurso colegios de Vilcabamba)	Comisión, GGAD	Nadal	Anagrama territorial	- Quizá tenga que retocarlo un especialista. - Servirá para dar a conocer el programa entre escolares	Premios
	Diseño tríptico promocional	Labañou y revisión Comisiones	1º trimestre 2004	Tríptico para promoción interna	- Diseño participativo	NO
	Impresión tríptico (1.500 ejemplares)	Municipalidad	Junio 2004	- Difusión en la provincia y autoridades	- Hacer visibles logros y objetivos del Plan entre población	Compromiso municipalidad de imprimirlo
	Elaboración de página web del territorio con los recursos y trabajos en curso, historia, interés	Labañou	Antes junio 2004	Página promocional para dirigir enlaces	- Dirigido a público especializado (mochileros, ...)	¿??
	Organización de festividades	GGAD, comisiones	-Inti Raimi Aniversario Vilcabamba	Promoción público general		
	Introducción en reediciones de Guías especializadas (Footprint; Lonely Planet...)					
	Creación de un Centro de Exposición de Recursos Comarcal y didáctica del desarrollo, en Centro cívico	Labañou		Centro de exposición de recursos comarcal		
	Señalización rutas y recursos	GGAD, Comisiones, Labañou; Don Bosco (maderas...)	Junio-octubre 2004	Señalización rutas y recursos	Podrían colaborar jóvenes Labañou	
	Elaboración mapa territorio y rutas	Labañou	2004	Mejora localización	Podría integrarse en tríptico	
	"Vilcabamba: Valle de la Vida". Recoger experiencias y testimonios de los más longevos	Labañou	Trabajo expedición 2004		Promocionarlo como lugar de longevidad humana.	

ACTUACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLES / INTERVINIENTES	CUANDO	RESULTADO	OBSERVACIONES	COSTE \$
Año 2: (octubre 2004 – octubre 2005)	Introducción en redes especializadas	Labañou	2004-2005			
	Introducción en Asociaciones de montaña, senderismo, aventura, etc.		2004-2005			
	Contactos con COPESCO para integrarse en su promoción		2004-2005			
Año 3: Octubre 2005-octubre 2006)	Difusión a través PromPerú		2005-06			
	Presentación Plan desarrollo turístico en el Cusco: Dirección Regional Turismo y Agencias de Viaje		2005-06			
	Contactos con agencias mayoristas		2005-06			